




ZASTĘPCA SZEFA
KANCELARII SEJMU

Adam Podgórski

6115-WP-143-237/14



Warszawa, dnia 30 października 2014 r.

Przewodniczący
Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich
Pan prof. zw.dr hab. Wiesław Banyś

Szanowny Panie Przewodniczący,

Z upoważnienia Marszałka Sejmu uprzejmie przekazuję w trybie art. 55 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego“ (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Ireneusz Raś), z prośbą o wyrażenie opinii.


Z poważaniem



**Platforma
Obywatelska**
| Klub Parlamentarny

Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska
Ul. Wiejska 4/6/8
00 - 902 Warszawa
tel. 22/694 2636
fax 22/694 1051
e-mail: kp-po@kluby.sejm.pl

Warszawa, dnia 10 października 2014 r.



**Pan
Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej**

Na podstawie art. 118 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. M.P. z 2012 r. poz. 32) niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Ireneusza Rasia.

PRZEWODNICZĄCY
KLUBU PARLAMENTARNEGO
PLATFORMA OBYWATELSKA


Rafał Grupiński



**Lista Posłów popierających projekt ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu
600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”**

L.p.	Nazwisko	Imię	Podpis
1	Achinger	Elżbieta	
2	Adamczak	Małgorzata	
3	Arkit	Tadeusz	
4	Arłukowicz	Bartosz	
5	Arndt	Paweł	
6	Augustyn	Urszula	
7	Aziewicz	Tadeusz	
8	Biernacki	Marek	
9	Biernat	Andrzej	
10	Blanik	Leszek	
11	Bobowska	Joanna	
12	Borowczak	Jerzy	
13	Borowiak	Łukasz	
14	Brejza	Krzysztof	
15	Brzezinka	Jacek	
16	Bublewicz	Beata	
17	Budka	Borys	
18	Budnik	Jerzy	





Platforma Obywatelska

Klub Parlamentarny

Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska
Ul. Wiejska 4/6/8
00 - 902 Warszawa
tel. 22/694 2636
fax 22/694 1051
e-mail: kp-po@klub.sejm.pl




L.p.	Nazwisko	Imię	Podpis
19	Bukiewicz	Bożenna	
20	Butryn	Renata	
21	Charłampowicz	Jarosław	
22	Chmielewski	Stanisław	
23	Cichoń	Janusz	
24	Cieśliński	Piotr	
25	Cycoń	Marian	
26	Czaplicka	Barbara	
27	Czechyra	Czesław	
28	Czernow	Zofia	
29	Czerwiński	Andrzej	
30	Dąbrowska	Alicja	
31	Drozd	Ewa	
32	Dunin	Artur	
33	Durka	Zenon	
34	Dzięcioł	Janusz	
35	Dzikowski	Waldy	
36	Fabisiak	Joanna	
37	Fedorowicz	Jerzy	
38	Fiedler	Arkady	
39	Gadowski	Krzysztof	



L.p.	Nazwisko	Imię	Podpis
40	Gałązewski	Andrzej	
41	Gapińska	Elżbieta	
42	Gawłowski	Stanisław	
43	Gądek	Lidia	
44	Gąsior-Marek	Magdalena	
45	Gelert	Elżbieta	
46	Gierada	Artur	
47	Gluza	Czesław	
48	Głogowski	Tomasz	
49	Grabarczyk	Cezary	
50	Grad	Mariusz	
51	Graś	Paweł	
52	Grupiński	Rafał	
53	Gut-Mostowy	Andrzej	
54	Guzowska	Iwona	
55	Halicki	Andrzej	
56	Hall	Katarzyna	
57	Hanajczyk	Agnieszka	
58	Hok	Marek	
59	Hoppe	Teresa	<i>Adam Podgórski</i>
60	Huskowski	Stanisław	ZASTĘPCA SZEFA KANCLERZII SEJMU





L.p.	Nazwisko	Imię	Podpis
61	Jagła	Robert	
62	Janik	Renata	
63	Janyska	Maria	
64	Jarmuziewicz	Tadeusz	
65	Jaros	Michał	
66	Jastrzębski	Leszek	
67	Kaczor	Roman	
68	Kamińska	Bożena	
69	Kania	Andrzej	
70	Karpiński	Włodzimierz	
71	Katulski	Jarosław	
72	Kaźmierczak	Jan	
73	Kidawa-Błońska	Małgorzata	
74	Kierwiński	Marcin	
75	Kluzik- Rostkowska	Joanna	
76	Kłosin	Krystyna	
77	Kochan	Magdalena	
78	Kolenda-Łabuś	Brygida	
79	Kołac- Leszczyńska	Agnieszka	
80	Kołodziej	Ewa	



Platforma Obywatelska

| Klub Parlamentarny

Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska
Ul. Wiejska 4/6/8
00 - 902 Warszawa
tel. 22/694 2636
fax 22/694 1051
e-mail: kp-po@kluby.sejm.pl

L.p.	Nazwisko	Imię	Podpis
81	Konwiński	Zbigniew	
82	Kopacz	Ewa	
83	Kopaczewska	Domicela	
84	Korzeniowski	Leszek	
85	Kosecki	Roman	
86	Kowalski	Sławomir	
87	Kozaczyński	Jacek	
88	Kozdroń	Jerzy	
89	Kozłowska	Iwona	
90	Koźlakiewicz	Mirosław	
91	Krajewska	Ligia	
92	Kropiwnicki	Robert	
93	Królikowska-Kińska	Elżbieta	
94	Krzakała	Marek	
95	Kucharski	Cezary	
96	Kulesza	Tomasz	
97	Lamczyk	Stanisław	
98	Lassota	Józef	
99	Lenz	Tomasz	
100	Leszczyna	Izabela	







Platforma Obywatelska

Klub Parlamentarny




Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska
Ul. Wiejska 4/6/8
00 - 902 Warszawa
tel. 22/694 2636
fax 22/694 1051
e-mail: kp-po@kluby.sejm.pl

L.p.	Nazwisko	Imię	Podpis
101	Litwiński	Arkadiusz	
102	Łapiński	Marek	
103	Ławrynowicz	Zofia	
104	Małecka-Libera	Beata	
105	Marczułajtis-Walczak	Jagna	<i>Jagna</i>
106	Matusik-Lipiec	Katarzyna	<i>Katarzyna Lipiec</i>
107	Mezydło	Antoni	
108	Miller	Rajmund	
109	Młyńczak	Aldona	
110	Mroczek	Czesław	
111	Mrzygłocka	Izabela Katarzyna	
112	Mucha	Joanna	
113	Munyama	Killion Munzele	
114	Nemś	Anna	<i>Anna</i>
115	Neumann	Sławomir	
116	Niedziela	Dorota	
117	Niemczyk	Małgorzata	<i>Niemczyk</i>
118	Niesiołowski	Stefan	
119	Nowak	Sławomir	
120	Nowak	Tomasz	<i>Tomasz</i>



L.p.	Nazwisko	Imię	Podpis
121	Nykiel	Mirosława	
122	Okła- Drewnowicz	Marzena	
123	Okragły	Janina	
124	Olechowska	Alicja	
125	Olszewski	Paweł	
126	Orzechowski	Andrzej	
127	Orzechowski	Maciej	
128	Oświęcimski	Konstanty	
129	Pacelt	Zbigniew	
130	Pahl	Witold	
131	Papke	Paweł	
132	Pępek	Małgorzata	
133	Piechota	Sławomir	
134	Pierzchała	Elżbieta	
135	Pietraszewska	Danuta	
136	Pietrzczyk	Lucjan	
137	Pięta	Jarosław	
138	Piotrowska	Teresa	
139	Plocke	Kazimierz	
140	Pluta	Mirosław	



L.p.	Nazwisko	Imię	Podpis
141	Pomaska	Agnieszka	
142	Raczkowski	Damian	
143	Radziszewska	Elżbieta	
144	Raniewicz	Grzegorz	
145	Raś	Ireneusz	
146	Rozpondek	Halina	
147	Rusinowska	Beata	
148	Rutkowska	Dorota	
149	Rutnicki	Jakub	
150	Rynasiewicz	Zbigniew	
151	Rząsa	Marek	
152	Rzymelka	Jan	
153	Saługa	Wojciech	
154	Schetyna	Grzegorz	
155	Sibińska	Krystyna	
156	Siedlaczek	Henryk	
157	Sikorski	Radosaw	
158	Skowrońska	Krystyna	
159	Sławiak	Bożena	
160	Sługocki	Waldemar	
161	Sosna	Aleksander	







L.p.	Nazwisko	Imię	Podpis
162	Staroń	Lidia	
163	Stuligrosz	Michał	
164	Suchowiejko	Wiesław	
165	Suski	Paweł	
166	Sycz	Miron	
167	Szczerba	Michał	
168	Sztolcman	Grzegorz	
169	Szumilas	Krystyna	
170	Szydłowska	Bożena	
171	Szymański	Tomasz	
172	Śledzińska-Katarasińska	Iwona	
173	Święcicki	Marcin	
174	Świło	Teresa	
175	Tomański	Piotr	
176	Tomaszak - Zesiuk	Irena	
177	Tomczak	Jacek	
178	Tomczyk	Cezary	
179	Tomczykiewicz	Tomasz	
180	Trybuś-Cieślar	Aleksandra	
181	Tusk	Donald	



Platforma Obywatelska

| Klub Parlamentarny

Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska
Ul. Wiejska 4/6/8
00 - 902 Warszawa
tel. 22/694 2636
fax 22/694 1051
e-mail: kp-po@kluby.sejm.pl

L.p.	Nazwisko	Imię	Podpis
182	Tusk	Łukasz	
183	Tyszkiewicz	Robert	
184	Van der Coghén	Piotr	
185	Vincent-Rostowski	Jan	
186	Wardzała	Robert	
187	Wielichowska	Monika	
188	Witczak	Mariusz	
189	Witkowski	Radosław	
190	Wojnarowski	Norbert	
191	Wojtkowski	Marek	
192	Wolak	Ewa	
193	Wójcik	Marek	
194	Zakrzewska	Jadwiga	
195	Zaremba	Renata	
196	Zawadzki	Ryszard	
197	Zieliński	Maciej	
198	Ziemniak	Wojciech	
199	Ziętek	Jerzy	
200	Żmijan	Stanisław	
201	Żmuda-Trzebiatowska	Ewa	



**Platforma
Obywatelska**

| Klub Parlamentarny

Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska
Ul. Wiejska 4/6/8
00 – 902 Warszawa
tel. 22/694 2636
fax 22/694 1051
e-mail: kp-po@kluby.sejm.pl

L.p.	Nazwisko	Imię	Podpis
202	Żyliński	Adam	

Ustawa

z dnia 2014 r.

**o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”**

Art. 1. W ustawie z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 677 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „w art.1 ust. 2 liczbę „2015” zastępuje się liczbą 2017”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

I. Wprowadzenie

Program wieloletni Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego ustanowiony dnia 23 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 677 z dnia 29.06.2001) przewidywał termin zakończenia na rok 2010. Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (Dz. U. nr 79 poz.664 z dnia 28.05.2009 r.), która ustaliła nową wartość tego programu na kwotę 962 500 tys. zł z tego środki budżetu państwa 946 543 tys. zł w cenach roku 2008, zmieniła termin realizacji programu wydłużając go do roku 2015.

Jest to inwestycja celu publicznego, której realizacja jest priorytetem dla Państwa, a także była impulsem do zainwestowania znacznych środków finansowych przez Miasto Kraków w infrastrukturę komunikacyjną i komunalną. Zapewnia ona polepszenia warunków kształcenia i prowadzenia badań naukowych oraz rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej.

Do chwili obecnej zrealizowane i rozliczone zostały następujące zadania:

1. Dokończenie kompleksu Nauk Biologicznych	33 190 000 zł
2. Instytut Nauk o Środowisku	44 369 000 zł
3. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej	29 318 000 zł
4. Wydział Matematyki i Informatyki	79 985 000 zł
5. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej	135 810 000 zł
6. Instytut Zoologii	104 381 000 zł
7. Wykup gruntów	34 289 000 zł
Razem wartość zakończonych zadań	461 342 000 zł

Do zakończenia realizacji programu wieloletniego pozostają zadania o wartościach kosztorysowych:

1. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ	241 406 000 zł
2. Wydział Chemii UJ	202 344 000 zł
3. Infrastruktura	21 153 000 zł
4. Instytut Nauk Geologicznych	36 500 000 zł
Razem wartość zadań w realizacji	501 403 000 zł

II. Proponowane zmiany

Nowelizacja ustawy pozwoli na osiągnięcie wszystkich podstawowych celów programu przy zachowaniu na dotychczasowym poziomie wartości kosztorysowej oraz wysokości dotacji budżetowej w kwocie nie przekraczającej 946 543 zł.

Zmiana dotyczy wydłużenia realizacji programu wieloletniego o 2 lata.

Ustawa budżetowa na rok 2014 załącznik nr 10, zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, część 38 Uniwersytet Jagielloński, Program/Działalność: „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” – Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego, ustala nakłady do poniesienia z budżetu państwa w roku 2014 na kwotę 120 000 000 zł oraz prognozuje na rok 2015 nakłady na kwotę 178 359 000 zł określając termin zakończenia prac na rok 2015. Inwestor w oparciu o tak ustaloną wartość finansowania w roku 2014 podzielił planowane środki na finansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie zatwierdzonych programów inwestycji i wynikających z nich terminów oraz zawartych umów. Termin zakończenia zgodnie z zawartą umową z MNiSW dla zadania pn. „**Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej**” tj. rok 2014 przesądza o konieczności przeznaczenia kwoty pozostałej do wykorzystania tego zadania tj. 56 879 000 zł w bieżącym roku.

W związku z powyższym na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Wydział Chemii**” oraz powiązanych z tym zadaniem elementów infrastruktury, a także na finansowanie zadania inwestycyjnego Instytut Nauk Geologicznych w roku 2014 pozostaje kwota 63 121 000 zł, z tego dla zadania inwestycyjnego Wydział Chemii przewidziano zatem kwotę 56 186 000 zł. Kwota ta jest znacznie niższa niż wartość robót wynikające z aktualnego harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania Wydział Chemii, przewidziane do realizacji w tym roku przez Generalnego Wykonawcę. Z uwagi na to ograniczenie konieczne będzie dokonanie korekty harmonogramu rzeczowo- finansowego celem dostosowania go do możliwości finansowych inwestora, co jest jednoznaczne z opóźnieniem procesu inwestycyjnego. Ponadto Inwestor winien zakupić i dostarczyć Wykonawcy urządzenia do zamontowania w realizowanych przez niego instalacjach. Ocenia się, że dla zrealizowania dostaw inwestorskich, konieczne będzie przeprowadzenie około czterdziestu przetargów publicznych. Na finansowanie dostaw inwestorskich można będzie wykorzystać środki z dotacji roku 2015. Zatem terminy realizacji dostaw należy planować także na rok 2015. Doświadczenie z poprzednio przeprowadzonych postępowań przetargowych pozwala ocenić, że nie wszystkie procedury przetargowe uda się zakończyć w planowanych terminach i w związku z tym może wystąpić również opóźnienie w tym zakresie z przyczyn niezależnych od Inwestora ani Generalnego Wykonawcy, które w konsekwencji opóźni realizację całego zadania i uniemożliwi jego zakończenie w roku 2015.

Niezależnie od powyższego, w zawartej dnia 5.06.2014 r. umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. obiektu Wydziału Chemii, TAURON ustalił termin przyłączenia na dzień 30.11.2015 r., co jest jednoznaczne z brakiem możliwości zakończenia realizacji obiektu do końca roku 2015, gdyż:

- czas potrzebny na podanie energii po przyłączeniu do sieci to okres minimum 6 tygodni, wynikający z procedury dostawy energii po złożeniu dokumentów przez inwestora, a więc energia może być podana w styczniu 2016 r.,

Moc przeznaczona dla zasilania placu budowy nie daje możliwości przeprowadzenia rozruchów instalacji, które można dokonać po podaniu energii docelowej, zatem można je rozpocząć w styczniu 2016 r.,

- badania elektryczne pozwalające na stwierdzenie prawidłowości wykonania instalacji winny być wykonane dla instalacji zasilanej z docelowego źródła, co w zaistniałej sytuacji, mając na uwadze zakres badań nastąpi nie wcześniej niż do końca lutego 2016 r.

Zapłata faktury końcowej wystawionej przez Generalnego Wykonawcę uwarunkowana jest między innymi uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowania obiektu, o którą to decyzję można wystąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników rozruchów instalacji oraz protokołów badań, które są załącznikami do wniosku o wydanie decyzji. Czasokres na przeprowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego procedury w sprawie wydania decyzji to 60 dni. Zatem uwzględniając powyższe uwarunkowania zapłata faktury końcowej najwcześniej może nastąpić w maju 2016 r.

W marcu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarta została umowa z Generalnym Realizatorem Inwestycji pn. : „Instytut Nauk Geologicznych”. Na podstawie zaawansowania realizacji procesu inwestycyjnego „Instytut Nauk Geologicznych „należy stwierdzić, iż zakończenie i rozliczenie tego zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.08.2011 r. jest już niemożliwe. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę w lipcu 2014 r., co, zakładając najszybszą procedurę wydawania decyzji administracyjnej (60 dni), okres zawiadomienia stron postępowania (14 dni), ostateczność decyzji (14 dni) oraz zgłoszenie do powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (7 dni) wyznacza najszybszy możliwy termin rozpoczęcia robót na listopad 2014 r. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że nowy obiekt powinien posiadać ogrzewanie ciepłem dostarczonym przez pompy ciepła. Wykonawca poinformował, że próbny odwiert zostanie wykonany w październiku 2014 r. na podstawie którego zostanie zaprojektowany system ogrzewania. Powyższy termin wynika z procedur uzyskania zgody na prowadzenie odwiertów. Technologia wznoszenia tego typu obiektów wymaga minimum 16 miesięcznego cyklu realizacji, zatem mając na uwadze aktualny stan zaawansowania należy stwierdzić, iż zakończenie obiektu nastąpi najwcześniej w lutym 2016 r.

Ostatnim elementem programu wieloletniego jest zadanie pn. „Infrastruktura”. Którego podzadania powiązane są ściśle z budową obiektów kubaturowych i winny być przyjęte do finansowania i realizacji w roku 2014 na kwotę 5 608 tys. zł. Kolejne nakłady na pozostałe podzadania w kwocie 10 033 tys. zł można będzie ponosić do roku 2015, lecz sytuacja taka nie daje możliwości wybudowania drugiego etapu Alei Wawelskiej i pozostałych podzadań, dla których niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Realizacja „Alej Wawelskiej” uwarunkowana była własnością terenu. Poszukiwania współwłaścicieli działki (miejsce zamieszkania poza granicami Polski), która z uwagi na swoje położenie posiada kluczowe znaczenie dla całej inwestycji, zajęły ponad 2 lata i doprowadziły do podpisania w maju br. umowy kupna-sprzedaży. Biorąc pod uwagę czasokres niezbędny na przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy (minimum 40 dni), zawarcie umowy (14 dni), uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania (30 dni), opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego (80 dni), przeprowadzenie procedury zatwierdzenia projektu i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (88 dni) oznacza, że roboty najwcześniej można rozpocząć we wrześniu 2016 r. Warunkiem rozpoczęcia robót jest zakończenie budowy przez wykonawcę Instytutu Nauk Geologicznych instalacji pomp ciepła, których lokalizacja jest przewidziana tym terenie. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania termin zakończenia tego zadania to rok 2017.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie należy stwierdzić, że dla zrealizowania zakresu rzeczowego Programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” konieczne jest wydłużenie tego terminu realizacji do roku 2017.

III. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu Państwa

Projekt nie powoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu Państwa.

IV. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

