

Porównanie przebiegu przykładowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie przepisów aktualnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) z tym samym postępowaniem prowadzonym na mocy projektowanej ustawy Pzp.

Przykładowe postępowanie to „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”

"	Ustawa PZP aktualna Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”		Projekt ustawy	Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy	
	Termin	Czynność/ dokument	Czynność/ dokument	Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości	Ewent. różnica w terminach
1	2013-06-14	Wszczęcie postępowania Przekazanie ogłoszenia do publikacji w DzUUE + zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego + tablica ogłoszeń	Wszczęcie postępowania Przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DzUUE a następnie w BZP (przy użyciu profilu nabywcy, po opublikowaniu w DzUUE). Art. 71-74	Publikacja ogłoszenia w DzUUE oraz w BZP. Ustawa nie precyzuje pojęcia „wszczęcie postępowania”, choć wielokrotnie się nim posługuje – w Pzp kwestie te były uregulowane.	bez wpływu
2	2013-06-18	Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w DzUUE	Publikacja ogłoszenia w DzUUE a następnie w BZP Art. 71-74 Art. 340 ust. 1 pkt 2	Przepisy przejściowe nie regulują kwestii publikacji ogłoszenia w BZP w postępowaniach powyżej progów unijnych – przepis art. 340 ust. 1 pkt 2 określa jedynie sposób zamieszczania ogłoszeń w przypadku postępowań poniżej tych progów.	bez wpływu
3		Udostępnienie SIWZ na stronie internetowej – w przykładowym postępowaniu nie miało miejsca	Udostępnienie dokumentów zamówienia na profilu nabywcy od dnia publikacji ogłoszenia w DzUUE lub od dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania. Art. 79 Art. 27-wyjątek Art. 80	Pyt. 1: Czym jest zaproszenie do potwierdzenia zainteresowania i jaki jest termin udostępnienia dokumentów w trybie przetargu ograniczonego? Pyt. 2: Czy w przypadku udostępnienia dokumentów od dnia publikacji ogłoszenia w trybie PO, możliwość zadawania pytań do dokumentów następuje już z chwilą ich udostępnienia czy dopiero po przekazaniu zaproszenia? (art. 80). Implikuje to wiele kolejnych pytań.	bez wpływu

	Ustawa PZP aktualna Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokółów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”		Projekt ustawy	Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy	
”	Termin	Czynność/ dokument	Czynność/ dokument	Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości	Ewent. różnica w terminach
4	2013-06-27	Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu Przekazanie sprostowania do DzUUE + zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego + tablica ogłoszeń	Zmiana ogłoszenia poprzez publikację sprostowania, ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji. Art. 75	Brak regulacji wskazujących na konieczność przedłużenia terminu składania wniosków w związku ze zmianą ogłoszenia – w Pzp regulowały to art. 12 i 12a.	bez wpływu przy założeniu że Zamawiający dokona przedłużenia terminu o taki sam czas i na takich zasadach jak określone w obecnych przepisach. W przeciwnym razie możliwe skrócenie lub wydłużenie terminu
5	2013-07-31	Upływ terminu na składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu (Wpłynęło 20 Wniosków, złożonych przez 40 Wykonawców w tym 17 zagranicznych)	Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca składa JEDZ Art. 98 Art. 120		bez wpływu
6	2013-09-26 2013-10-11 2013-10-24 2013-10-28	<u>Badanie i ocena Wniosków</u> I tura pism skierowana do 19 wykonawców wezwania do wyjaśnień (art. 26 ust. 4 uPzp) z terminem składania wyjaśnień 2013-10-03. II tura pism skierowana do 15 wykonawców wezwania do wyjaśnień oraz uzupełnień (art. 26 ust. 4 oraz ust. 3 uPzp) z terminem składania wyjaśnień/uzupełnień 2013-10-18. Wysłanie do wykonawców informacji dot. powtarzającego się potencjału kadrowego III tura pism skierowana do 1 wykonawcy,	Możliwe różne scenariusze przebiegu i czasu trwania badania i oceny wniosków, w zależności od liczby kandydatów których zamawiający zamierza zaprosić do składania ofert (art. 95.3) oraz liczby złożonych wniosków a także podejścia zamawiającego do weryfikacji sytuacji kandydatów jedynie w oparciu o JEDZ lub też szczegółowej ich weryfikacji w oparciu o szczegółowe dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnianie kryteriów kwalifikacji i selekcji. Korzystanie z systemu e-Certis.	Pyt. 1: Czy badanie i ocenę można przeprowadzić jedynie w oparciu o JEDZ – co w sytuacji gdy okaże się że po wyborze oferty, wykonawca zweryfikowany pozytywnie w oparciu o JEDZ, nie spełnia warunków a zamawiający nie zaprosił do składania ofert innych wykonawców z uwagi na zastosowanie kryteriów selekcji; Pyt. 2: Stosowanie art. 100 – krotność wezwań, wezwania w zakresie kryteriów selekcji, brak Pełnomocnictw; Pyt. 3: Korzystanie z bezpłatnych baz danych (art. 99.5) w językach obcych	Wydaje się, iż przy założeniu żądania na tym etapie jedynie JEDZ – istnieje możliwość skrócenia okresu badania i oceny wniosków w stosunku do prowadzonych obecnie postępowań.

		Ustawa PZP aktualna Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”	Projekt ustawy	Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy	
”	Termin	Czynność/ dokument	Czynność/ dokument	Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości	Ewent. różnica w terminach
		wezwania do wyjaśnień (art. 26 ust. 4) z terminem składania wyjaśnień 2013-11-04.	Art. 95 ust. 3 Art. 95 ust. 5 Art. 98 Art. 99 ust. 4 Art. 100		
7	2013-11-06	Przekazanie informacji o spełnianiu warunków (warunki udziału spełnia 19 Wykonawców)	Zamawiający niezwłocznie informuje każdego kandydata, który podlega wykluczeniu, nie spełnia kryteriów kwalifikacji lub kryteriów selekcji a także kandydata niezaproszonego, o odrzuceniu jego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Art. 85 ust. 3 pkt 1 Art. 94 Art. 95 ust. 6	Brak sprecyzowanego terminu przekazania informacji a także innych aspektów takich jak np. powiadomienia innych kandydatów o wykonawcach wykluczonych i wnioskach odrzuconych a także o wynikach oceny.	bez wpływu
8	2013-12-11	Przekazanie Zaproszenia do składania ofert wraz z SIWZ (zaproszenia przekazano 19 Wykonawcom)	Wraz z zaproszeniem przekazanie dokumentów zamówienia, o ile nie są dostępne w profilu nabywcy. Art. 84 Art. 95 ust. 3	Brak ustawowego określenia maksymalnej liczby kandydatów których zamawiający może zaprosić do składania ofert. Art. 95 ust. 3 pkt 1	bez wpływu
9	2014-01-17 - 2014-02-14	Wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ. Wykonawcy złożyli 550 pytań. Wyjaśnienia, zmiany do SIWZ przekazane wykonawcom: 2014-01-17 – wyjaśnienia na pytania nr 1-45 2014-02-10 – wyjaśnienia na pytania nr 46-146 2014-02-12 – wyjaśnienia na pytania nr 147-233 2014-02-13 – wyjaśnienia na pytania nr 234-380	Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści dokumentów zamówienia, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na 6 lub 4 dni przed upływem terminu składania ofert.	Pyt. 1: W przypadku przetargu ograniczonego w momencie zamieszczania ogłoszenia termin składania ofert nie jest znany – jak zatem obliczyć połowę wyznaczonego terminu (wnioski o wyjaśnienia mogą dotyczyć również ogłoszenia) Nie uregulowano kwestii związanej z wnioskiem o wyjaśnienie, który wpłynął po terminie.	bez wpływu

		Ustawa PZP aktualna Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokółów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”	Projekt ustawy	Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy	
"	Termin	Czynność/ dokument	Czynność/ dokument	Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości	Ewent. różnica w terminach
		2014-02-14 – wyjaśnienia na pytania nr 381-550	Art. 80		
10		2014-01-29 - zmiana SIWZ, przesunięcie terminu składania ofert	Zamawiający przedłuża terminy składania ofert, w przypadkach <u>gdy nie udzielił wyjaśnień</u> w terminie, chyba, że nie są one istotne lub gdy wprowadzono istotne zmiany. Przedłużenie terminu jest proporcjonalne do znaczenia <u>udzielonych wyjaśnień</u> lub wprowadzonych zmian. Terminy liczy się od dnia przekazania ogłoszenia UPUE Art. 83 ust. 3 -5	Pyt. 1: Jak ocenić „znaczenie udzielonych wyjaśnień” gdy się ich jeszcze nie udzieliło (art. 83.3.pkt 1))	bez wpływu
11	2013-12-23 i 2014-01-27	Odwołania na etapie składania ofert 2013-12-23 Odwołanie nr I: 2013-12-24 przekazanie odwołania innym wykonawcom przystąpienia do post. odw. (3 wykonawców) 2014-01-15 odp. na odwołanie 2014-01-28, postanowienie o umorzeniu postępowania(wycofanie odwołania) 2014-01-27 Odwołanie nr II: 2014-01-27 przekazanie odwołania innym wykonawcom przystąpienia do post. odw. (2 wykonawców) 2014-02-10 odp. na odwołanie 2014-02-11 - postanowienie o umorzeniu postępowania(wycofanie odwołania)	Nie ma istotnych zmian w regulacjach związanych z terminami wnoszenia odwołań Art. 303-322		bez wpływu
12	2014-02-25	Składanie i otwarcie ofert (Wpłynęło 10 ofert)	Składanie ofert za pomocą profilu nabywcy, w postaci elektronicznej opatrzonej ważnym	Brak szczególnych regulacji dotyczących odczytania kwoty jaką zamawiający zamierza	Hipotetycznie, termin składania

"	Ustawa PZP aktualna Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokółów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”		Projekt ustawy	Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy	
	Termin	Czynność/ dokument	Czynność/ dokument	Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości	Ewent. różnica w terminach
			<p>podpisem elektronicznym.</p> <p>Termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni od dnia wystąpienia zaproszenia. W przypadku możliwości składania ofert za pomocą profilu nabywcy – 25 dni.</p> <p>Przed wszczęciem postępowania należy ustalić i udokumentować kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.</p> <p>Art. 25-34 Art. 54 Art. 107 Art. 110 Art. 123</p>	<p>przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p>Są natomiast przepisy (art. 110) dotyczące konieczności odrzucenia ofert (i unieważnienia postępowania), których cena przewyższa kwotę o której mowa w art. 54 bez możliwości zwiększenia tej kwoty.</p>	<p>ofert mógłby być krótszy, jednak realnie z uwagi na dużą liczbę pytań. Przyjmujemy że zmiana pozostaje bez wpływu</p> <p><i>Gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zamawiającego postępowanie zostałoby na tym etapie unieważnione.</i></p>
13	<p>2014-03-24</p> <p>2014-03-14 - 2014-04-16</p>	<p>Badanie i ocena ofert</p> <p>Wysłanie pism (do 3 wykonawców) dot. poprawy omyłek rachunkowych oraz innych omyłek.</p> <p>Wyjaśnienia ofert w kontekście tzw. rażąco niskiej ceny 2014-03-14 - Wezwanie dwóch wykonawców do wyjaśnień RNC – I tura. 2014-03-25/26 - Odpowiedzi wykonawców 2014-04-08 – ponowne wezwanie dwóch wykonawców do wyjaśnień RNC – II tura. 2014-04-16 - Odpowiedzi wykonawców</p>	<p>Badanie i ocena ofert</p> <p>Omyłki – brak istotniejszych zmian w projektowanej ustawie. Omyłki będą podlegały poprawie jak dotychczas.</p> <p>Art. 108</p> <p>Rażąco niska cena-regulacje zbliżone do istniejących aktualnie (łącznie z odwołaniami). Odstąpiono od procentowego określania poziomu ceny.</p> <p>Art. 111 Art. 314 ust. 2</p>	<p>Celowa wydaje się zmiana zapisu art. 108 ust. 2 pkt 3) z „niepowodujące istotnych zmian” na „których poprawienie nie powoduje istotnych zmian”</p>	<p>bez wpływu</p>

	Ustawa PZP aktualna Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokółów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”		Projekt ustawy	Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy	
”	Termin	Czynność/ dokument	Czynność/ dokument	Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości	Ewent. różnica w terminach
14		Dodatkowa weryfikacja spełniania warunków kwalifikacji – brak w obowiązującej ustawie i przykładowym postępowaniu	<p>Przed udzieleniem zamówienia zamawiający <u>ponownie</u> wzywa wykonawcę najkorzystniejszego do przedstawienia aktualnych do wykluczenia dokumentów potwierdzających brak podstaw, spełnianie kryteriów kwalifikacji – nawet jeżeli były już wcześniej składanie</p> <p>Na każdym etapie postępowania istnieje możliwość wezwania każdego wykonawcy do złożenia wszystkich lub niektórych żądanych dokumentów</p> <p>Art. 99</p>		Dodatkowa czynność
15	2014-04-24	Wybór oferty najkorzystniejszej	<p>Zamawiający informuje wszystkich kandydatów i oferentów o wyborze lub unieważnieniu postępowania (a także o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów czy dopuszczeniu do niego). Te informacje publikowane są na profilu nabywcy.</p> <p>O odrzuceniach i wykluczeniach informuje się indywidualnie.</p> <p>Art. 85</p>	Brak regulacji dotyczących informowania wszystkich wykonawców o wykluczeniach i odrzuceniach ofert pozostałych wykonawców	bez wpływu
16	2014-04-29	Zwrot wadium	Zwrot wadium	Brak regulacji dotyczących zatrzymani i zwrotu wadium w projektowanej ustawie – swoboda Zamawiającego Art. 82 ust. 2 pkt 2	bez wpływu
17	2014-05-06 2014-05-22	Kontrola uprzednia Prezesa UZP Przekazanie dokumentacji do kontroli uprzedniej Prezesa UZP Wynik kontroli – brak naruszeń	Kontrola uprzednia Prezesa UZP Art. 291-203 Przekazanie dokumentacji do kontroli	Możliwe ewentualne wydłużenie procedury w przypadku oczekiwania zamawiającego na potwierdzenie przez Prezesa UZP że zalecenia zostały wykonane (art. 293.4)	bez wpływu

Ustawa PZP aktualna Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokółów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”		Projekt ustawy	Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy	
Termin	Czynność/ dokument	Czynność/ dokument	Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości	Ewent. różnica w terminach
		uprzedniej Prezesa UZP Art. 291 ust. 3 Wynik kontroli Art. 293 ust. 2	Brak terminu dla Prezesa UZP na Potwierdzenie	
18	Formalności przed podpisaniem umowy - wniesienie ZNWU - umowa Konsorcjum	Formalności przed podpisaniem umowy - wniesienie ZNWU Art. 204 ust. 1 i kolejne - umowa Konsorcjum Art. 96 ust. 3		bez wpływu
19	2014-06-05 Zawarcie Umowy	Zawarcie Umowy (termin) Art. 113ust. 1, Art. 340 ust. 1 pkt 11	Brak rozwiązań przewidujących możliwość zawarcia umowy z kolejnym wykonawcą w przypadku gdy pierwszy wykonawca uchylił się od zawarcia umowy	bez wpływu
20	2014-06-11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - publikacja	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Art. 78 ust. 1		bez wpływu
21	2014-06-11 Protokół postępowania - zatwierdzenie	Protokół postępowania Art. 114 ust. 1	Ułatwieniem jest dopuszczenie możliwości prowadzenia Protokołu w formie elektronicznej. Mogą pojawić się wątpliwości jak taki protokół zatwierdzać	bez wpływu

Łączenie
czas trwania
postęp.
ok. 12 m-cy